

Αθήνα, 11.03.2013

ΘΕΜΑ: Ελληνικό Σχολείο Μονάχου

Σχετικά με το έργο του θέματος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι:

1.
2.
3. Με μέριμνα και δαπάνες της ΟΣΚ ΑΕ εκπονήθηκε η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης, εκδόθηκε στις 19.08.2008 η οικοδομική άδεια με 4ετή ισχύ, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 19.08.2014.
Δημοπρατήθηκε το έργο για την επιλογή αναδόχου την 20.07.2010, ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με προσφορά τιμήςκαι με την 1782/2011 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Η εργολαβική σύμβαση, **μετά τη διασφάλιση από την Ελληνική Κυβέρνηση της χρηματοδότησης του έργου, προβλέπεται να υπογραφεί εντός του Ιουνίου 2013.**
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη είναι 720 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η ολοκλήρωση του έργου και παράδοση του σχολείου σε λειτουργία θα γίνει το Σεπτέμβριο 2015.
4. Έχουμε αιτηθεί τη χρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό 70% από την Κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας, όπως προβλέπεται από το Βαυαρικό Νόμο για την Παιδεία – BayEUG

.....

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Κοινοποίηση: Δικηγόρο κύριο Γ.Βλαχόπουλο

(Σημ. του υπεύθυνου της ιστοσελίδας: Το παρόν αποτελεί απόσπασμα επίσημης αλληλογραφίας του ΟΣΚ ΑΕ που επιβεβαιώνει τις ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης και των Οργάνων της για την οικοδόμηση του νέου Σχολείου Μονάχου)